

POLÉMICA

Desde el arranque de su construcción, la obra presentó múltiples críticas

2009

SEPTIEMBRE 22

El presidente Felipe Calderón coloca la primera piedra para la construcción de la Estela de Luz



FOTOS: ARCHIVO EL UNIVERSAL

JULIO 12

En entrevista, Lujambio refuta las acusaciones en su contra vertidas por el arquitecto César Pérez Becerril, autor de la obra, quien aseguró que el secretario lo ha "presionado para que no denuncie la corrupción existente" en el proyecto

JULIO 21

Ignacio López, representante legal de la empresa constructora III Servicios, filial de Pemex, anuncia que el monumento quedará concluido el 31 de diciembre de este año

AGOSTO 17

Por los reclamos de presunta corrupción en la obra, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, informa que ya se interpusieron diversas denuncias ante la PGR contra funcionarios o servidores de la empresa III Servicios

AGOSTO 18

Alonso Lujambio se deslinda del retraso e irregularidades en la construcción del monumento

OCTUBRE 11

Luego de más de un año de retraso, se anuncia que la obra será terminada antes del próximo 31 de diciembre

DICIEMBRE 11

La SFP destituye e inhabilita por 12 años a Agustín Castro, ex director de la paraestatal III Servicios por las irregularidades encontradas en la construcción de la Estela de Luz, e inhabilita por un año al ex gerente de Administración y Finanzas, Ricardo Morales Jaramillo, y al ex gerente Jurídico de dicha empresa, Rubén Arenal Alonso

DICIEMBRE 21

Se anuncia que los terrenos que rodean al monumento ya no serán del Gobierno del DF, sino responsabilidad de la SEP, a través del Conaculta

2010

SEPTIEMBRE 9

Luego de que la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución le pidiera un informe sobre gastos por las celebraciones patrias, el titular de la SEP, Alonso Lujambio, reconoce que el monumento se terminará hasta 2011

2011

ABRIL 26

EL UNIVERSAL publica que el monumento ha tenido un presupuesto de mil 35 millones 880 mil pesos



DICIEMBRE 29

La empresa Triple I Servicios informa que ha concluido al 100% la obra

2012

ENERO 2

La diputada Esthela Damián anuncia que el 20 de febrero se harán públicas "todas las irregularidades que rodearon la construcción de la obra"